

<p>Titlul și tipul proiectului</p>	<p>Proiectul civic și ecologic „Global Youth Service Day 2022”</p> <p>Titlul Proiectului local- <u>EARTH’S ADVOCATES</u></p>			
<p>Perioada desfășurării</p>	<p>1 aprilie – 1 mai 2022</p>			
<p>Scopul proiectului</p>	<p><i>Acțiuni de salubritate a spațiilor publice</i></p>			
<p>Obiectivele proiectului</p>				
<p>Beneficiarii proiectului</p> <p>4 profesori</p> <p>50 elevi</p>	<p><i>Iovu-Carauș Marina , coordonator</i></p>	<p><i>CNC al ASEM</i></p>	<p><i>Chișinău, Moldova</i></p>	
	<p><i>Boșcaneanu Nadejda, coordonator</i></p>	<p><i>CNC al ASEM</i></p>	<p><i>Chișinău, Moldova</i></p>	
<p>Activități în cadrul proiectului</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salubritatea spațiilor publice, 2. Colectarea reziduurilor menajere 3. Evacuarea deșeurilor <p>Sarcini per participanți</p>  <p>Grup academic Analiza conținutului proiectului</p> <p>Grup academic Elaborarea denumirii și emblemei echipei</p> <p>15 elevi din grupul academic Participarea la acțiuni de salubritate pe șoseaua str. B Voevod-str. Studenților</p> <p>15 elevi din grupul academic Evacuarea deșeurilor din spațiile publice, perimetrul sectorului Rîșcani</p> <p>Lucrări de salubritate manuală a crengilor, frunzelor</p> <p>Deșeurile de gunoierie ocazională</p>			

Produse /materiale elaborate

Obiectiv general:

Acțiuni de salubritate a spațiilor publice


Obiective specifice




RESURSE



Promovarea proiectului



Structura echipei de implementare și responsabilitățile membrilor



Orarul desfășurării activităților

Aprilie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Coordonatorii proiectului	Informarea și vizionarea trainingului cu referire la proiectul ecologic				Selectarea echipei, desemnarea proiectelor ecologice moderne și identificarea direcțiilor proiectului								Pregătirea pentru umblarea etapă de realizare a scopului proiectului				Formarea grupului de lucru și încadrarea membrilor de echipă prin parcurerea rezervelor teoretice				Crearea Raportului									
Căpitanul echipei					Formează echipa de lucru și realizează sarcinile, informează despre necesarul de proiect				Discuții și aplicarea în cadrul sesiunii realizării acțiunilor								Discuționarea realizării per echipă și cum în rezerva teoretică proiectului per fiecare echipă													
Echipa de salubritate					Elaborează fișa de sarcini pentru fiecare etapă/levei				Prezintă rezultatele acțiunilor efectuate								Prezintă rezultatele obținute și stabilesc gradul de satisfacție după activitate întreprinsă													
Echipa de evacuare a deșeurilor					Elaborează fișa de sarcini pentru fiecare etapă/levei				Prezintă rezultatele acțiunilor efectuate								Prezintă rezultatele obținute și stabilesc gradul de satisfacție după activitate întreprinsă													
Echipa de promovare					Elaborează fișa de sarcini pentru fiecare etapă/levei				Discuționarea confirmării pe fiecare echipă și pregătirea materialului pentru plasare în mediul online								Discuționarea confirmării pe fiecare echipă și pregătirea materialului pentru plasare în mediul online													

EVALUAREA PROIECTULUI

